


2.4	Izbira najustrežnejšega prevoza v Bruslju	Maruša Bajželj	24.9.13 27.9.13, 1.10.13, 4.10.13 8.10.13 11.10.13	1 2 1 2 1 2
2.5	Preučitev hotelskih ponudb v Bruslju	Teja Boncelj Teraž	24.9.13 27.9.13, 1.10.13, 4.10.13 8.10.13 11.10.13	1 2 1 2 1 2
2.6	Preučitev nakupovalnih centrov v Bruslju	Gašper Dolenc	24.9.13 27.9.13, 1.10.13	1 2 1

Planning Wizard

You entered a start date for 'Preučitev hotelskih ponudb v Bruslju' that is close to the finish date of 'Izbira najustrežnejšega prevoza v Brus...'



You can:

- Link them. 'Preučitev hotelskih ponudb v Bruslju' will always follow 'Izbira najustrežnejšega prevoza v Brus...'
- Move 'Preučitev hotelskih ponudb v Bruslju' without adding a link.
- Don't tell me about this again.

OK Cancel Help

Kliknite z miško za piko

Dodajte kljukico

Na koncu kliknite

Project software interface showing a Gantt chart and task list. The task list includes:

- 1 Načrtovanje projekta
- 2 Okvirno načrtovanje projekta
- 3 Izvajanje projekta
- 4 Analiza turističnih znamenitosti Bruslja
- 5 Anketiranje izletnikov glede turističnega og
- 6 Preučitev možnosti prevoza v Bruslju
- 7 Izbira najustrežnejšega prevoza v Bruslju
- 8 Preučitev hotelskih ponudb v Bruslju
- 9 Preučitev nakupovalnih centrov v Bruslju
- 10 Preučitev diskotek in gostilen v Bruslju

The Gantt chart shows task bars for the period from 9 Sep '13 to 7 Oct '13. A red arrow points to the task 'Preučitev hotelskih ponudb v Bruslju' in the task list, and another red arrow points to the 'Don't tell me about this again.' checkbox in the dialog box.